

PROJEKTPLAN

Gruppenarbeit 4 – SSH & Webserver

Aufgabenverteilung – Gruppe 4

Aufgabe	Verantwortlich	Status
VMs in VirtualBox einrichten	Jan	■ Offen
Netzwerk Server konfigurieren	Marian	■ Offen
Netzwerk Client konfigurieren	Marco	■ Offen
SSH-Server installieren & konfigurieren	Mathias	■ Offen
Apache Webserver installieren	Jan	■ Offen
Intranet-Webseite gestalten	Marco	■ Offen
Firewall (UFW) einrichten	Marian	■ Offen
SSH-Verbindung testen	Alle	■ Offen
Wireshark-Analyse durchführen	Mathias	■ Offen
Projektdokumentation schreiben	Jan + Marian	■ Offen
Präsentation erstellen	Marco + Mathias	■ Offen
Präsentation üben	Alle	■ Offen

Zeitplan (Schätzung)

Phase	Aktivitäten	Dauer
Phase 1	VMs einrichten, Netzwerk konfigurieren	1-2 Stunden
Phase 2	SSH + Apache installieren, testen	1-2 Stunden
Phase 3	Firewall, Wireshark, Dokumentation	1-2 Stunden
Phase 4	Präsentation erstellen und üben	1 Stunde